

Datum	Gegenstand	Tätigkeit	Kosten	Zeit
16.08.2009		Grundriss, Fundamentaushub	--	2,5
17.08.2009		Brennkammer Fuchs herstellen	--	2
18.09.2009	Schamotteplatten 18 Stück, 400x200x20 mm		101,35 €	--
20.08.2009	Kies 1qm		33,00 €	--
20.08.2009	Zement 6 Säcke		20,00 €	--
20.08.2009		Fundament betoniert	--	3
14.09.2009	130 x Kalksandsteine		110,00 €	--
14.09.2009	3 x Traßzement		21,45 €	--
14.09.2009	2 x Ofenrohrwandfutter d=120		11,42 €	--
15.09.2009		Mauern	--	1
16.09.2009		Mauern	--	2,5
17.09.2009		Mauern	--	4
23.09.2009	Türschaniere		11,73 €	--
23.09.2009	Türriegel		11,67 €	--
23.09.2009	Schamottmörtel 5 KG		12,49 €	--
23.09.2009		Schamottplatten schneiden	--	0,5
23.09.2009		Zeichnungen für Deckel und Türe erstellen	--	2
24.09.2009		Schamottsteine einkleben	--	1
24.09.2009		Außenverkleidung mit Natursteinen begonnen	--	1,5
25.09.2009		Außenverkleidung mit Natursteinen	--	2,5
26.09.2009	Putzmörtel, Ösenschrauben, Hohlraumdübel		19,20 €	--
26.09.2009		Außenverkleidung Natursteine und Putz auftragen	--	3
30.09.2009	Glasfaserschnur Türdichtung		23,97 €	--
20.11.2009	Blechteile		100,00 €	--
20.11.2009		Blechteile schweißen	--	2
21.11.2009	Ofenrohr(2mm Wandung), Mineralwolle, Blindnieten		95,00 €	--
21.11.2009		Tür u. Deckel isolieren, Türriegel annieten	--	3,5
			571,28 €	31